
附件 30

《2021 年度谢家桥二号荒帷项目绩效目标

自评表》

荆州博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）

名称
荆州博物馆馆藏谢家桥二号荒帷保护修复

中央主管部门 国家文物局

地方主管部门 荆州市文化和旅游局
资金使用

单位
荆州博物馆

资金情况

（万元）

全年预算数

（A）
全年执行数（B）

预算执行率

（B/A)

年度资金总额： 150 113.5 75.67%

其中：中央财政

资金
150 113.5 75.67%

地方资

金
—— —— ——

其他资

金

总

体

目

标

完

成

情

况

总体目标 全年实际完成情况

该项目拟根据谢家桥二号荒帷的形制及保存状

况对其进行保护修复。二号荒帷通体糟朽、残缺

情况严重，部分表面有污染物且需要立体存放和

展陈，因此拟将二号荒帷按缝合依据进行拆分，

然后进行清洗、加固整理、针线修复、防虫防霉、

包装。拟定两年完成荆州谢家桥二号荒帷的全部

保护修复工作。修复后的二号荒帷色泽丰润，丝

织品固有光泽得到很好的恢复；纹饰层次分明、

立体感强，手感柔润。便于后续的陈列、保管和

研究，使此文物能够充分发挥其价值。

到目前完成了荒、帷等各部分的信息资

料提取。主要采用超景深三维视频显微

镜、扫描电子显微镜、能谱仪、便携式

色差仪、色度计等现代仪器对分离出的

每块织物的组织结构、污染物、色差、

色度等进行观察分析以及纤维老化研究

等；完成了荒、帷等分别进行清洗、加

固。对拆分后的各部分进行了水湿，污

染物得到有效去除；采用丝蛋白加固液

进行了加固，纤维强度得一定的提高，

满足加衬修复的要求；完成了其中 27 块

帷中的 17 块的整理拼对及加衬修复工

作。

绩
效
指

标
一

级

二级指

标
三级指标 指标值

全年实

际完成

未完成原因和改

进措施



指

标

值

产

出

指

标

数量指

标

可移动文物修复保护数量（1 件/

套）
100% 100%

质量指

标
文物保护修复合格率 100% 100%

时效指

标
2 年内完成修复工作 100% 80%

由于近年来新冠

疫情防控的要

求，修复材料未

能及时供给，修

复人员也不能全

员投入，使项目

进度受到罗大的

影响。项目需实

施期限延期一年

半至 2023 年 12

月完成修复工作

成本指

标
150 万元 100% 100%

效

益

指

标

经济效

益

指标

文物展示利用 100% 95%

社会效

益

指标

文物保护综合能力 100% 90%

可持续

影响指

标

提升荆楚文化影响力 100% 90%

满

意

度

指

标

服务对

象

满意度

指标

对文物保护满意度 100% 100%

说

明
无。
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